

SUNSET VILLA

ECHEANCIER PREVISIONNEL

STADE D'AVANCEMENT DES TRAVAUX	% A CHAQUE STADE DE TRAVAUX	% CUMULE	DATES PREVISIONNELLES
A la réservation	5 %	5 %	-
A l'acte authentique	25 %	30 %	2 ^{ème} trimestre 2015
A l'achèvement des fondations	5 %	35 %	4 ^{ème} trimestre 2015
A l'achèvement du plancher bas du RDJ du Bâtiment.	15 %	50 %	1 ^{er} trimestre 2016
A l'achèvement du plancher bas du 2 ^{ème} niveau du Bâtiment.	10 %	60 %	2 ^{ème} trimestre 2016
A la mise hors d'eau du Bâtiment.	10 %	70 %	3 ^{ème} trimestre 2016
A l'achèvement du cloisonnement de l'appartement	15%	85%	3 ^{ème} trimestre 2016
A l'achèvement des travaux de l'appartement	10 %	95 %	4 ^{ème} trimestre 2016
Livraison / A la remise de clés	5 %	100 %	4 ^{ème} trimestre 2016

DOCUMENT NON CONTRACTUEL